



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

П Р И К А З

« 07 » 05 2013 г.

№ 443

Об утверждении циклограммы организации работы по реализации федеральных, долгосрочных областных и ведомственных целевых программ

В соответствии с постановлениями Администрации Смоленской области от 21.04.2008 № 248 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ», от 27.06.2006 № 240 «О мерах по повышению эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования Смоленской области», в целях обеспечения своевременности и результативности выполнения программных мероприятий, подготовки отчетов по целевым программам

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить циклограмму организации работы Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи по реализации федеральных, долгосрочных областных и ведомственных целевых программ согласно приложению.

2. Отделу целевых программ (О.И. Хоботова) настоящий приказ:

2.1. Довести до сведения отделов Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, подведомственных областных государственных учреждений и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

2.2. Разместить на сайте Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

Л.Б. Иваниченко

Отп. 1 экз. - в дело
О.И. Хоботова *Хоботова*
тел: 29-27-15
« 06 » 05 2013

Разработчик: *Хоботова*
О.И. Хоботова
тел: 29-27-15
« 06 » 05 2013

Разослать: областные государственные образовательные учреждения, отделы Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования

С.С. Верхоглядова

Верхоглядова

« » 2013

**Циклограмма
организации работы Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
по реализации федеральных, долгосрочных областных и ведомственных целевых программ**

Наименование документа, отчета	Наименование получателя документа, отчета	Срок подготовки	Ответственный исполнитель	Наименование документа, информации для отчета	Срок подготовки	Ответственный исполнитель
1. Организация работы по внесению изменений и разработке долгосрочных областных и ведомственных целевых программ						
Внесение изменений в действующие долгосрочные областные целевые программы	Губернатор Смоленской области	плановые - за 30 дней до внесения проекта областного бюджета в Смоленскую областную Думу, внеплановые - по мере необходимости	Хоботова О.И.	Проект изменений в долгосрочную областную целевую программу	плановые - за 50 дней до внесения проекта областного бюджета в Смоленскую областную Думу, внеплановые - в течение 3-х дней в момента возникновения необходимости	Захаров С.П., Гелесева Н.М., Анрицова М.Ю., Рубцов А.А., Буренкова О.В., Рижик Е.А.
Внесение изменений в действующие ведомственные целевые программы	Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи	до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по мере необходимости	Захаров С.П., Степанкина Э.Н., Волосач О.Н., Анрицова М.Ю., Рубцов А.А., Буренкова О.В.			

<p>Разработка долгосрочных областных целевых программ: проект концепции программы,</p>	<p>Департамент экономического развития Смоленской области, Правовой Департамент Смоленской области</p>	<p>до 01 июня года, предшествующего году начала реализации программы</p>	<p>Хоботова О.И.</p>	<p>Предложения в проект концепции долгосрочной областной целевой программы</p>	<p>до 01 апреля года, предшествующего году начала реализации программы</p>	<p>Глебов Ю.А., Захаров С.П., Жолудев С.В., Рубцов А.А., Волосач О.Н., Кожевникова Т.И., Петухов А.О., Буренкова О.В.</p>
<p>доработка проекта концепции программы</p>	<p>Департамент экономического развития Смоленской области, Правовой Департамент Смоленской области</p>	<p>в течение 10 дней после получения заключения на проект</p>	<p>Хоботова О.И.</p>	<p>Предложения по доработке проекта концепции программы</p>	<p>в течение 8 дней после получения заключения на проект</p>	
<p>проект программы</p>	<p>Смоленской области Сайт Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи Правовой Департамент Смоленской области</p>	<p>в течение 3-х дней после получения заключений на проект</p>	<p>Хоботова О.И., Петухов А.О.</p>			
		<p>в течение 10 дней после получения решения Комиссию при Администрации Смоленской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период о разработке</p>	<p>Хоботова О.И.</p>			

<p>Разработка ведомственных целевых программ: проект программы</p>	<p>Департамент экономического развития Смоленской области, Департамент бюджета и финансов Смоленской области</p>	<p>проекта программы</p>	<p>Андрицова М.Ю., Захаров С.П., Рубцов А.А., Волосач О.Н., Буренкова О.В., Кожевникова И.И.</p>	<p>Предложения по разработке проекта ведомственной целевой программы</p>	<p>до 01 июня года, предшествующего году начала реализации программы</p>	<p>Кожевникова Т.И., руководители областных государственных учреждений</p>
<p>утверждение программы приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи</p>		<p>до 01 июля года, предшествующего году начала реализации программы</p> <p>в срок не позднее одного месяца до дня внесения проекта в Смоленскую областную Думу областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу</p>				
<p>2. Подготовка отчетов о реализации федеральных, долгосрочных областных и ведомственных целевых программ</p>						
<p>План-график поэтапного выполнения основных мероприятий долгосрочных областных целевых программ</p>	<p>Департамент экономического развития Смоленской области</p>	<p>до 25 декабря текущего года</p>	<p>Хоботова О.И.</p>	<p>Предложения в план-график поэтапного выполнения основных мероприятий долгосрочных областных целевых программ</p>	<p>до 15 декабря текущего года</p>	<p>Захаров С.П., Степанкина Э.Н., Гелесева Н.М., Волосач О.Н., Андрицова М.Ю., Лямец Л.Л., Петухов А.О., Рубцов А.А., Буренкова О.В.</p>

<p>План-график поэтапного выполнения основных мероприятий долгосрочных областных целевых программ</p>	<p>Департамент Смоленской области по социальному развитию Департамент Смоленской области по социальному развитию Аппарат Администрации Смоленской области Департамент государственной службы занятости Смоленской области Департамент Смоленской области</p>		<p>Захаров С.П., Степанкина Э.Н. Морозова О.В. Андрицова М.Ю. Андрицова М.Ю. Петухов А.О. Рубцов А.А.</p>	<p>Предложения в план-график поэтапного выполнения основных мероприятий ДОЦП «Развитие системы образования Смоленской области» на 2009-2013 годы, «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011-2015 годы</p>	<p>до 20 декабря текущего года</p>	<p>Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре</p>
--	--	--	---	---	------------------------------------	--

	<p>по информационным технологиям Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности Аппарат Администрации Смоленской области Главное управление информационной политики и общественных связей Департамент Смоленской области по социальному развитию Аппарат Администрации Смоленской области</p>		<p>Рубцов А.А. Буренкова О.В. Степанкина Э.Н. Степанкина Э.Н.</p>			
<p>Сведения о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий долгосрочных областных целевых программ</p>	<p>Департамент экономического развития Смоленской области</p>	<p>до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 01 марта года, следующего за отчетным</p>	<p>Хоботова О.И.</p>	<p>Сведения о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий долгосрочных областных целевых программ</p>	<p>до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом</p>	<p>Захаров С.П., Степанкина Э.Н., Гелесева Н.М., Волосач О.Н., Андрицова М.Ю., Лямец Л.Л., Петухов А.О., Рубцов А.А., Буренкова О.В. СОГБОУДОД «Детско-юношеский центр туризма,</p>
				<p>Информация о проведенных в рамках долгосрочных</p>	<p>до 05 числа месяца, следующего за</p>	

				областных целевых программ мероприятий и их участников	отчетным кварталом	краеведения и спорта» (Малахов М.И.), СОГБУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» (Степанова Е.В.), СОГБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» (Ивин В.Д.)
<p>Сведения о выполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий долгосрочных областных целевых программ</p>	<p>Департамент Смоленской области по социальному развитию Департамент Смоленской области по социальному развитию Аппарат Администрации Смоленской области Департамент государственной службы занятости Смоленской области Департамент Смоленской области по информационным технологиям Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,</p>	<p>до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 25 февраля года, следующего за отчетным</p>	<p>Захаров С.П., Степанкина Э.Н. Морозова О.В. Андрицова М.Ю. Андрицова М.Ю. Петухов А.О. Рубцов А.А.</p>			

	тарифной политике и промышленности Аппарат Администрации Смоленской области Главное управление информационной политики и общественных связей Департамент Смоленской области по социальному развитию Аппарат Администрации Смоленской области		Рубцов А.А. Буренкова О.В. Степанкина Э.Н. Степанкина Э.Н.			
Отчет о реализации долгосрочных областных целевых программ и ведомственных целевых программ	Департамент бюджета и финансов Смоленской области	до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Суворова Т.Г.	Аналитическая справка по финансированию и использованию средств, выделенных на реализации долгосрочных областных целевых программ и ведомственных целевых программ, по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом	до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Хоботова О.И.
				Информация о ходе выполнения федеральных,	до 05 числа месяца, следующего за	

<p>Отчет о реализации долгосрочных областных целевых программ и ведомственных целевых программ</p>	<p>Департамент бюджета и финансов Смоленской области, Департамент экономического развития Смоленской области</p>	<p>до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом</p>	<p>Хоботова О.И.</p>	<p>областных целевых программ, реализуемых на территории Смоленской области за счет всех источников финансирования: - информация о финансировании, - информация о мероприятиях</p>	<p>отчетным кварталом</p>	<p>Осипенкова Е.А., Захаров С.П., Степанкина Э.Н., Гелесева Н.М., Корнеева Е.А., Павлова И.А., Андрицова М.Ю. Петухов А.О., Рубцов А.А., Буренкова О.В.</p>
		<p>до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом</p>	<p>Хоботова О.И.</p>	<p>Аналитическая справка по финансированию и использованию средств, выделенных на реализации долгосрочных областных целевых программ и ведомственных целевых программ, по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом</p>	<p>до 05 числа месяца, следующего за</p>	
				<p>Информация о ходе выполнения федеральных, областных целевых</p>		

				<p>программ, реализуемых на территории Смоленской области за счет всех источников финансирования: - информация о финансировании, - информация о мероприятиях</p>	отчетным кварталом	<p>Осипенкова Е.А. Захаров С.П., Степанкина Э.Н., Гелесева Н.М., Корнеева Е.А., Павлова И.А., Андрицова М.Ю. Петухов А.О., Рубцов А.А., Буренкова О.В.</p>
<p>Мониторинг показателей реализации долгосрочных областных целевых программ</p>	<p>Департамент экономического развития Смоленской области</p>	<p>до 15 мая за отчетный квартал, до 15 августа за отчетный квартал, до 15 ноября за отчетный квартал, до 15 февраля за отчетный квартал</p>	<p>Хоботова О.И.</p>	<p>Информация о показателях реализации долгосрочных областных целевых программ</p>	<p>до 05 мая за отчетный квартал, до 05 августа за отчетный квартал, до 05 ноября за отчетный квартал, до 05 февраля за отчетный квартал</p>	<p>Захаров С.П., Степанкина Э.Н., Гелесева Н.М., Андрицова М.Ю. Петухов А.О., Рубцов А.А., Буренкова О.В.</p>
<p>Отчет о реализации федеральных целевых программ, из субсидий из федерального бюджета на реализацию ведомственных программ</p>	<p>Департамент экономического развития Смоленской области</p>	<p>до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом</p>	<p>Хоботова О.И.</p>	<p>Информация о финансировании и расходовании федеральных целевых программ, субсидий из федерального бюджета на реализацию ведомственных программ</p>	<p>до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом</p>	<p>Суворова Т.Г., Демина И.Г., Осипенкова Е.А., Рижик Е.А.</p>
<p>Отчет о расходовании</p>	<p>Начальник Департамента</p>	<p>до 10 числа месяца,</p>	<p>Хоботова О.И.</p>	<p>Информация о расходовании</p>	<p>до 05 числа месяца,</p>	<p>Осипенкова Е.А.</p>

<p>средств областного и федерального бюджета на реализацию федеральных и областных целевых программ</p>	<p>Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи</p>	<p>следующего за отчетным кварталом, по мере необходимости</p>		<p>средств областного и федерального бюджета на реализацию федеральных и областных целевых программ</p>	<p>следующего за отчетным кварталом, по мере необходимости</p>	
<p>Отчет о реализации федеральных, долгосрочных областных и ведомственных целевых программ</p>	<p>Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи</p>	<p>до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом</p>	<p>Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования</p>			
		<p>до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом</p>	<p>Рубцов А.А.</p>	<p>Отчет о реализации федеральных, долгосрочных областных и ведомственных целевых программ областными государственными учреждениями</p>	<p>до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом</p>	<p>Киреева А.М.</p>