

Приложение №1 к приказу
МБОУ «Рыжковская средняя школа»
от 10.03.2021 №22 «Об открытии
Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей
«Точка роста» в 2021-2022 учебном году»

**План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий
по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научного и технологического профилей «Точка роста»
на базе МБОУ «Рыжковская средняя школа»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответствен ные	Результат
1	<p>Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»:</p> <p>1) издание приказа о создании Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»</p> <p>2) утверждение положения о деятельности Центра</p> <p>3) утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра</p> <p>4) разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра</p>	<p>Март 2021</p> <p>Март 2021</p> <p>Март 2021</p> <p>Март 2021</p>	<p>Директор</p> <p>Директор</p> <p>Директор</p> <p>Директор</p>	<p>1) Приказ о создании Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»</p> <p>2) Положение о деятельности Центра</p> <p>3) План первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра</p> <p>4) Должностные инструкции сотрудников Центра</p>
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Март 2021	Директор	Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра
3	Внесение изменений в нормативно-правовые документы	Апрель 2021	Директор	Перечень нормативно-правовых документов с

				изменениями
4	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра в соответствии с брендбуком	Июль-август 2021	Директор	Дизайн-проект и проект зонирования Центра в соответствии с брендбуком
5	Подготовка помещений Центра в МБОУ «Рыжковская средняя школа» для размещения оборудования в соответствии с брендбуком	Июль – август 2021		Отремонтированные кабинеты Центра
6	Создание Интернет-страницы на сайте школы	Март 2021	Ответственный за сайт	Страница сайта
7	Анализ и подбор кадрового состава Центров	Март 2021	Директор	Приказ об утверждении штатного расписания Центра
8	Обеспечение участия (в дистанционной форме) педагогов и сотрудников в повышении квалификации, обучение новым технологиям преподавания учебных предметов «Химия», «Биология», «Физика», «География», «Окружающий мир»	Апрель - август 2021	Директор	Сертификаты об успешном завершении обучения
9	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Август 2021	Педагоги центра	Рабочие программы по химии, биологии, физике, географии, окружающему миру, программы внеурочной деятельности
10	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Сентябрь 2021	Педагоги центра	Родительские собрания в 1-11 классах
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь 2021	Директор	Приказ о тарификации
12	Открытие Центра образования в единый день открытий	Сентябрь 2021	Директор	Освещение открытия в СМИ
13	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь 2021	Директор	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы

14	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	Постоянно	Директор, ответственный за сайт	Публикации в СМИ
15	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь 2021 – май 2022	Педагоги центра	Проведение мероприятий согласно плана работы Центра
16	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Ежемесячно	Директор	Отчет